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1 Kostenschätzung der Varianten, Allgemeines 

Für die Kostenschätzung der einzelnen Varianten wurden verschiedene Grund-

lagen verwendet. Dazu zählen u. a. Kostenangaben von bereits durchgeführten 

Untersuchungen und Gutachten (Variante 1), Angaben für technische Ausrüs-

tungen von den SWD und Baufirmen. Die Investitionskosten wurden auf der 

Preisbasis für 2012 aktualisiert. 

Die Ermittlung der Gesamtkosten (Kostenbarwerte) erfolgt auf Grundlage der 

KVR "Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen", 

7. Auflage 2005, Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). 

In den Kostenbarwerten ist die Umrechnung aller anfallenden Zahlungen (In-

vestitionskosten, Re-Investitionskosten während der Nutzung, jährliche War-

tungs- und Instandhaltungskosten), bezogen auf den Untersuchungszeitpunkt 

enthalten. Die Ermittlung der Kostenbarwerte wird als Alternative zur Wirtschaft-

lichkeitsberechnung zugrunde gelegt. 

Als Untersuchungszeitraum wurden 50 Jahre gewählt. Die Lebensdauer der 

einzelnen Bauwerke wird entsprechend den LAWA-Leitlinien angesetzt. 

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten werden für den bautechnischen Teil 

mit 1,0 %, für den maschinentechnischen Teil mit 2,0 % der ursprünglichen 

Baukosten festgesetzt. 
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2 Variante 1: 
Weiterbetrieb des Wasserwerkes "An den Graften" 

2.1 Investitionskosten 

Für die Umsetzung der Maßnahme sind Investitionskosten in Höhe von rd.  

8,6 Mill. Euro brutto zu veranschlagen. Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 

- Abbruch altes Wasserwerk        350.000,- € 

- Neubau Wasserwerk 

  bauliche Anlagen     2.000.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen     1.300.000,- € 

- Neubau Reinwasserbehälter einschl. Pumpentechnik  

  bauliche Anlagen     1.000.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen        500.000,- € 

- Abwasserbehandlung/Schlammentsorgung 

  bauliche Anlagen        275.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen        175.000,- € 

 

- Modernisierung Brunnentechnik (3 Brunnen)       

  bauliche Anlagen          20.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen          30.000,- € 

 

- Herstellung eines neuen Förderbrunnens      

  bauliche Anlagen        150.000,- € 

..maschinentechnische Anlagen        200.000,- € 

 

- Anpassung des Versorgungsnetzes an neues Wasserwerk 

  bauliche Anlagen        250.000,- € 

..maschinentechnische Anlagen        150.000,- € 

 

- Verschiedene zusätzliche Leistungen        100.000,- € 

  Summe  6.500.000,- € 
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  Übertrag Summe 6.500.000,- € 

- Bewilligungsverfahren Förderung 2,0 Mio. m³/a      200.000,- € 

- Planungskosten, Bauüberwachung        500.000,- € 

  Summe netto 7.200.000,- € 

  19 % MWSt  1.368.000,- € 

     8.568.000,- € 

  Summe brutto  rd. 8.600.000,- € 

2.2 Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

11,68 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 1, Teil 2 Pkt. 2.3). 

2.3 Wartungs- und Instandhaltungskosten 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten sind rd. 0,099 Mio. € brutto 

zu veranschlagen. 

 

2.4 Betriebskosten 

Die jährlichen Betriebskosten (Wasserförderung, Strom, Personal, Material und 

Untersuchungen) belaufen sich auf rd. 1,6 Mio. € brutto. 

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten
Re-

Investitionen
Jährliche Kosten

Abbruch altes Wasserwerk 50,0 0,35
Neubau Wasserwerk, Bau 50,0 2,00 0,00 0,020
Neubau Wasserwerk, Maschinen 25,0 1,30 0,62 0,026
Neubau Reinwasserbehälter, Bau 50,0 1,00 0,00 0,010
Neubau Reinwasserb., Maschinen 25,0 0,50 0,24 0,010
Abwasserbehandlung 25,0 0,45 0,21 0,005
Modernisierung Brunnentechnik 25,0 0,05 0,02 0,001
Herstellung neuer Förderbrunnen 25,0 0,35 0,17 0,007
Anpassung Versorgungsnetz 50,0 0,40 0,00 0,004
verschied. zusätzliche Leistungen 50,0 0,10 0,00 0,001
Planung und Genehmigung 50,0 0,70
Summe netto 6,40 1,27 0,084

Summe brutto 0,099

Kostenbarwerte Variante 1

(brutto)
Investitionen 7,62
Re-Investitionen 1,51
lfd. Betrieb 2,56
Gesamtsumme 11,68

Variante 1

Kostenbarwerte Variante 1

9,81

6,40
1,27
2,15

(netto)
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3 Variante 2:  
Weiterbetrieb der Wasserfassung "An den Graften" 

3.1 Investitionskosten 

Für die Umsetzung der Maßnahme sind Investitionskosten in Höhe von rd.  

7,2 Mio. € brutto zu veranschlagen. 

Die Kosten für die Umrüstung des WW "Annenheide" sind hierin nur sehr grob 

erfasst. Eine überschlägige Schätzung der erforderlichen Erweiterungen wurde 

mit den SWD diskutiert und abgestimmt. Einigermaßen solide Kosten sind aber 

schwierig zu ermitteln, da die Umrüstung sehr detailliert untersucht werden 

müsste (Erweiterung im Bestand, Anpassung an vorhandene Anlagen, Nutzung 

vorhandener Filter). Es werden hierfür überschlägige Kosten bis ca. 1,5 Mio. € 

brutto angesetzt. 

Unter Einbeziehung dieser Umrüstungskosten teilen sich die Kosten wie folgt 

auf: 

- Rohrverlegung offener Rohrgraben 2.655 m x 450,-- € 1.194.750,- € 

- Rohrverlegung grabenlos 2.500 m x 600,-- € 1.500.000,- € 

- Pumpwerk 

  bauliche Anlagen        600.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen        500.000,- € 

- Anbindung der Brunnen an Pumpwerk 

  bauliche Anlagen        120.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen          80.000,- €  

- Umrüstung / Anpassung Reinigungsanlagen 

  bauliche Anlagen     1.000.000,- € 

  maschinentechnische Anlagen        500.000,- € 

- Verschiedene zusätzliche Leistungen        105.250,- € 

  Summe  5.600.000,- € 

- Planungskosten, Bauüberwachung        450.000,- € 

  Summe netto 6.050.000,- € 

  19 % MWSt  1.149.500,- € 

     7.199.500,- € 

  Summe brutto  rd. 7.200.000,- € 
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3.2 Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

13,36 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 2, Teil 2 Pkt. 3.3). 

3.3 Wartungs- und Instandhaltungskosten 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten sind rd. 0,101 Mio. € brutto 

zu veranschlagen. 

 

3.4 Betriebskosten 

Die jährlichen Betriebskosten (Strom, Personal, Untersuchungen) belaufen sich 

auf rd. 0,25 Mio. € brutto. 

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten
Re-

Investitionen
Jährliche Kosten

Rohrverlegung Offener Rohrgraben 50,0 1,19 0,00 0,012
Rohrverlung grabenlos 50,0 1,50 0,00 0,015
Pumpwerk Bau 25,0 0,60 0,29 0,006
Pumpwerk Maschinentechnik 10,0 0,50 1,01 0,010
Anbindung Brunnen, Bau 25,0 0,12 0,06 0,001
Anbindung Brunnen, Maschinen 25,0 1,00 0,48 0,020
Umrüstung Filteranlagen, Bau 50,0 1,00 0,00 0,010
Umrüstung Filteranl., Maschinen 25,0 0,50 0,24 0,010
verschied. zusätzliche Leistungen 50,0 0,11 0,00 0,001
Planung und Genehmigung 50,0 0,45
Summe netto 6,97 2,07 0,085

Summe brutto 0,101

Kostenbarwerte Variante 2

(brutto)
Investitionen 8,29
Re-Investitionen 2,46
lfd. Betrieb 2,61
Gesamtsumme 13,36

2,07
2,19
11,23

Kostenbarwerte Variante 2

Variante 2

6,97
(netto)
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4 Variante 3:  
Grundwasserabsenkungen im Bereich der Parkanlage 

4.1 Investitionskosten 

Wäre die Entnahmemenge nicht begrenzt, würden die Investitionskosten für die 

Brunnen bei ca. 800.000,- € liegen. Hinzu kommen noch die Kosten für die Her-

stellung der Reinigungsanlagen respektive für Bauwerke zur Grundwasseran-

reicherung oder Flächenvernässung.  

Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 

a) An- und Abtransport 

 

An- und Abtransport der Bohranlage      2.500,- € 

Aufstellen der Bohranlage und Ausheben sowie  

Verfüllen des Spülteiches          500,- € 

Entsorgung von Bohrgut  26 m³ x 35,- €         910,- € 

       3.910,- € 

b) Bohrarbeiten 

 

Druckbohrspülbohrung 800 mm in Bodenklasse 1-5 

40 m x 125,- €       5.000,- € 

c) Brunnenausbau 

 

PVC-Filter DN 400 liefern und einbauen  

30 m x 215,- €        6.450,- € 

PVC-Vollsickerrohr DN 400 liefern und einbauen 

10 m x 190- €       1.900,- € 

Rohrzentrierungen zur mittigen Positionierung des 

Ausbaus liefern und einbauen, 6 St x 90,- €        540,- € 

Bodenkappe DN 400 liefern und einbauen, 1 St       150,- € 

Brunnenkopf DN 400 PVC liefern und einbauen, 1 St       750,- € 

Standrohr (Stahl verzinkt), liefern und einbauen, 1 St       150,- € 

       9.940,- € 
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d) Schüttungen 

 

Quarzfilterkies, den Bodenverhältnissen angepasst, 

liefern und einbauen, 30 m x 125,- €      3.750,- € 

Füllkies liefern und einbauen, 10 m x 25,- €        250,- € 

       4.000,- € 

e) Brunnenreinigung 

 

Klarpumpen des Brunnens mittels U-Pumpe,  

Verlegen und Vorhalten der Druckleitung, Ableitung 

auf eigenem Grundstück bis 50 m, bis 15 Std. 

Gestellung der Stromversorgung erfolgt bauseits, 1 St      600,- € 

Pumpversuch mittels Unterwasserpumpe zur 

Ermittlung der Ergiebigkeit inkl. Verlegung und 

Gestellung der Ableitung, Ein- und Ausbau 

100 m³/h, 1 St          500,- € 

Intensiventsanden der Brunnenanlage zur Reinigung 

bzw. Leistungserhöhung der Brunnenanlage 

5 Std. x 200,- €       1.000,- € 

       2.100,- € 

f) Dokumentation 

 

Schichtenverzeichnisse und Brunnenausbauplan       200,- € 

g) Zusatzarbeiten psch       2.000,- € 

 Zwischensumme  27.150,- € 

h) Technische Ausrüstung 

 

Pumpentechnische Ausrüstung und Elt-Anschluss    9.000,- € 

Druckleitungen zur Ableitung des Wassers     9.000,- € 

Planung und Bauüberwachung       5.000,- € 

 Summe netto            50.150,- € 

 19 % MWSt             9.528,5 € 

              59.678,5 € 

 Summe brutto  rd.         60.000,- € 
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Für 1 Brunnen  rd.   60.000,- € 

für 13 Brunnen rd. 780.000,- € 

gesamt rd. 800.000,- € brutto 

4.2 Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

1,16 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 3, Teil 2 Pkt. 4.3). 

4.3 Wartungs- und Instandhaltungskosten 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten sind rd. 0,009 Mio. € brutto 

zu veranschlagen. 

 

4.4 Betriebskosten 

Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rd. 0,25 Mio. € brutto. 

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil
Lebensdauer Kosten

Re-

Investitionen
Jährliche Kosten

Bautechnik Brunnen 50,0 0,53 0,00 0,005
Maschinentechnik Brunnen 25,0 0,12 0,06 0,002
Planung und BÜ 50,0 0,07
Summe netto 0,72 0,06 0,008

Summe brutto 0,009

Kostenbarwerte Variante 3

(brutto)
Investitionen 0,85
Re-Investitionen 0,07
lfd. Betrieb 0,24
Gesamtsumme 1,16

0,20
0,97

Kostenbarwerte Variante 3

Variante 3

0,72
0,06

(netto)
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5 Variante 4:  
Grundwasserabsenkungen im Bereich der Burginsel und 
der umgebenden Parkanlagen 

5.1 Investitionskosten 

Kosten eines Brunnens:   60.000,- € brutto, s. Teil 2, Pkt. 4.1 

Für 5 Brunnen: 300.000,- € brutto 

5.2 Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

0,44 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 4, Teil 2 Pkt. 5.3). 

5.3 Wartungs- und Instandhaltungskosten 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten sind rd. 0,003 Mio. € brutto 

zu veranschlagen. 

 

5.4 Betriebskosten 

Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rd. 0,095 Mio. € brutto. 

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten
Re-

Investitionen
Jährliche Kosten

Bautechnik Brunnen 50,0 0,20 0,00 0,002
Maschinentechnik Brunnen 25,0 0,05 0,02 0,001
Planung und BÜ 50,0 0,03
Summe netto 0,27 0,02 0,003

Summe brutto 0,003

Kostenbarwerte Variante 4

(brutto)
Investitionen 0,32
Re-Investitionen 0,03
lfd. Betrieb 0,09
Gesamtsumme 0,44

0,07
0,37

Kostenbarwerte Variante 4

Variante 4

0,27
0,02

(netto)
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6 Variante 5:  
Grundwasserabsenkungen durch offene Vorflut und Drän-
anlagen 

6.1 Investitionskosten 

6.1.1 Kosten für Dränanlagen 

a) Ermittlung der spezifischen Kosten für die Flächendränung 

 

Sickerschlitz, 2 m tief, 0,30 m breit 

Dränleitung DN 125 einfräsen und Sickerschlitz mit Kies auffüllen. 

 

Rohreinbau einschl. Lieferung     8,00 €/m 

Kieseinbau     3,80 €/m 

Kies liefern (1,22 t/m)   20,00 €/m 

   31,80 €/m 

Erschwerniszuschlag     5,00 €/m 

   36,80 €/m 

  rd. 37,00 €/m 

 

Schächte:   800,- €/Schacht 

 

Dränpumpwerk einschließlich maschinen- 

und  elektrotechnischer Ausrüstung sowie 

Elt-Anschluss       30.000,- €/PW 

 

Transportleitung (gewelltes ungelochtes 

Dränrohr bis DN 200) liefern und einfräsen   20,- €/m 

b) Repräsentative Dränfläche 

 

Fläche  0,9 ha 

483 m Sauger und Sammler (= 537 m/ha) 

rd. 550 m/ha 

Hinzu kommen 1 - 2 Kontrollschächte. 

 

Kosten für die Dränung pro ha: 

550 m · 37,- €    20.350,- €/ha 



 

12/18 

www.idn-consult.de 

 

Für 1 ha Fläche werden ca. 600 m Gräben benötigt. 

 

Spezifische Kosten bei Grabenentwässerung, s. Teil 2, Pkt. 6.1.3: 

600 m x 50,- €   30.000,- € brutto / ha 

 

c)  Kostenschätzung 

 

Baustelleneinrichtung         9.000,- € 

12,9 ha Dränung à 20.350,- €      262.515,- € 

1.500 m Einzelsauger à 37,- €         55.500,- € 

1.500 m Transportleitung à 20,- €       30.000,- € 

15 St. Schächte à 800,- €        12.000,- € 

3 St. Dränschöpfwerke à 30.000,- €       90.000,- € 

Summe      459.015,- € 

Planung, Bauüberwachung       45.000,- € 

Für Unvorhergesehenes       35.985,- € 

 Summe netto  540.000,- €.

 19 % MWSt.  102.600,- € 

     642.600,- € 

 Summe brutto rd. 650.000,- € 

6.1.2 Kosten für die Ableitung des Dränwassers 

a) Enteisenung 

 

Vom unterzeichnenden Ingenieurbüro wurde in jüngster Zeit eine Entei-

senungsanlage für Grundwasser für eine größere Straßenbaumaßnahme 

in Hamburg geplant. Die zu behandelnde Wassermenge lag, bei ähnli-

chem Behandlungsziel, etwa bei 50 % der hier anfallenden Dränwas-

sermengen. Die Kosten aus der hier vorliegenden Planung werden über-

nommen. Es werden zwei Anlagen erforderlich. 
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Bauteil Kosten/Anlage Jährliche Kosten 

BE, Vorbereitung etc.  21.630,- €  
   
Enteisenungsanlage   
Auffüllung  13.920,- €  
Einfassungen, Borde  6.300,- €  
Zaunanlage  16.800,- €  
Befestigung mit Schottertrag-
schicht 0,25 m 

 
 23.300,- € 

 

Rohbau Stahlbeton Oxydations- 
und Beruhigungsbecken mit 
Tauchwänden und Überlauf, 
Wände zweischalig mit Däm-
mung 

 
 
 212.850,- € 

 

Geländer  52.800,- €  
Ablaufleitung DN 300  4.000,- €  
Probenahmeschacht  2.000,- €  
Ablaufschacht  3.000,- €  
Technikcontainer / Fertiggarage 
/ Fundamentierung 

  
 15.000,- € 

 

Abdeckung Beruhigungsbecken  45.000,- €  
Flockung / Fällung / Kompressor  20.000,- €  
EMSR-Technik  40.000,- €  
Netzanschluss  10.000,- €  
   
Betrieb, Unterhaltung und  
Monitoring 

  
 60.000,- € 

   
Für zusätzliche Leistungen  13.400,- €  

   
Summe  500.000,- €  

Planung und Bauüberwachung  50.000,- €  
   

Summe  550.000,- €  
19 % MWSt  104.500,- €  

   
Summe brutto  654.500,- €  

rd.  660.000,- €  
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b) Schluckbrunnen 

Die Kosten für Schluckbrunnen, DN 400, t = 35 m, Verfilterung 30 m, 

werden linear abgeleitet aus Teil 2, Pkt. 4.1, a) - g). 

 

5 Schluckbrunnen  à 27.150,- €=     135.750,- € 

Herstellung der Druckleitungen vom jeweiligen PW  165.000,- € 

Luftdichte Herstellung des Fördersystems     67.500,- € 

Summe     368.250,- € 

Planung, Bauüberwachung       43.750,- € 

 Summe   412.000,- €

 19 % MWSt    78.280,- € 

     490.280,- € 

 Summe brutto rd.  490.000,- € 

c) Versickerungsfläche 

Kosten für die Herrichtung der Versickerungsfläche 

(ohne Grunderwerb) 

Herrichtung der Versickerungsfläche 

22.500 m² à 2,- €       45.000,- € 

Zuführende Druckrohrleitungen        75.000,- € 

Einlaufbauwerk          15.000,- € 

Überlaufbauwerk       22.500,- € 

Zuwegung     150.000,- € 

Summe      307.500,- € 

Planung, Bauüberwachung       37.500,- € 

 Summe   345.000,- € 

 19 % MWSt    65.550,- € 

     410.550,- € 

 Summe brutto rd. 420.000,- € 
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6.1.3 Kosten für Gräben 

Grabenentwässerung, Profil: Sohlbreite 1 m, Tiefe 1 m 

 Böschung 1 : 1,5 

 Aushub: 2,5 m³/m 

Kosten: Bodenaushub, Oberboden- 

andeckung, Begrünung 50,- €/m brutto 

6.2 Gesamtkosten 

6.2.1 Entwässerung über Dränung und Enteisenungsanlagen 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

2,68 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 5, Teil 2 Pkt. 6.3.1). 

6.2.2 Entwässerung über Dränung und Schluckbrunnen 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

1,83 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 5, Teil 2 Pkt. 6.3.2). 

6.2.3 Entwässerung über Dränung und Versickerungsflächen 

Die Gesamtkosten über den Betrachtungszeitraum von 50 Jahren betragen rd. 

1,70 Mio. € brutto (s. Tab. Kostenbarwerte Variante 5, Teil 2 Pkt. 6.3.3). 
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6.3 Wartungs-, Instandhaltungs- und Betriebskosten 

6.3.1 Wartung- und Instandhaltungskosten Dränung und Enteisenungs-
anlagen 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Dränung und Entei-

senungsanlagen sind rd. 0,019 Mio. € brutto zu veranschlagen. 

 

6.3.2 Betriebskosten Dränung und Enteisenungsanlagen 

Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rd. 0,175 Mio. € brutto. 

 

 

 

 

 

 

Dränung + Enteisenungsanlagen

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten Re-

Investitionen

Jährliche Kosten

Bautechnik Dränpumpwerk 50,0 0,06 0,00 0,001
Maschinentechnik Dränpumpwerk 25,0 0,03 0,01 0,001
Bautechnik Dränung 25,0 0,37 0,18 0,004
Bautechnik Enteisenungsanlage (2 St) 50,0 0,90 0,00 0,009
Maschinentechnik Enteisenungsanl. (2 St) 25,0 0,10 0,05 0,002
Planung und BÜ Dränung 50,0 0,05
Planung und BÜ Enteisenungsanlage 50,0 0,10
Summe netto 1,61 0,24 0,016

Summe brutto 0,019

Kostenbarwerte Variante 5 E

(brutto)
Investitionen 1,91
Re-Investitionen 0,28
lfd. Betrieb 0,49
Gesamtsumme 2,68

0,41
2,25

Kostenbarwerte Variante 5 E

Variante 5 E

1,61
0,24

(netto)
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6.3.3 Wartungs- und Instandhaltungskosten Dränung und Schluckbrun-
nen 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Dränung und 

Schluckbrunnen sind rd. 0,010 Mio. € brutto zu veranschlagen. 

 

6.3.4 Betriebskosten Dränung und Schluckbrunnen 

Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rd. 0,055 Mio. € brutto. 

 

 

 

 

 

Dränung + Schluckbrunnen

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten Re-

Investitionen

Jährliche Kosten

Bautechnik Dränpumpwerk 50,0 0,06 0,00 0,001
Maschinentechnik Dränpumpwerk 25,0 0,03 0,01 0,001
Bautechnik Dränung 25,0 0,37 0,18 0,004
Bautechnik Schluckbrunnen 25,0 0,37 0,18 0,004
verschied. z. Leistungen Dränung 50,0 0,04
Planung und BÜ Dränung 50,0 0,05
Planung und BÜ Schluckbrunnen 50,0 0,04
Summe netto 0,95 0,37 0,009

Summe brutto 0,010

Kostenbarwerte Variante 5 S

(brutto)
Investitionen 1,13
Re-Investitionen 0,44
lfd. Betrieb 0,26
Gesamtsumme 1,83

0,37
0,22
1,54

Kostenbarwerte Variante 5 S

Variante 5 S

(netto)
0,95
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6.3.5 Wartungs- und Instandhaltungskosten Dränung und Versickerungs-
flächen 

An jährlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten für die Dränung und Versi-

ckerungsflächen sind rd. 0,009 Mio. € brutto zu veranschlagen. 

 

6.3.6 Betriebskosten Dränung und Versickerungsflächen 

Die jährlichen Betriebskosten belaufen sich auf rd. 0,075 Mio. € brutto. 

Dränung + Versickerungsflächen

Untersuchungszeitraum 50,00 a
Kosten Mio. € netto
Zinssatz 3,0%

Bauteil Lebensdauer Kosten Re-

Investitionen

Jährliche Kosten

Bautechnik Dränpumpwerk 50,0 0,06 0,00 0,001
Maschinentechnik Dränpumpwerk 25,0 0,03 0,01 0,001
Bautechnik Dränung 25,0 0,37 0,18 0,004
Bautechnik Versickerungsfläche 25,0 0,31 0,15 0,003
verschied. z. Leistungen Dränung 50,0 0,04
Planung und BÜ Dränung 50,0 0,05
Planung und BÜ Versick.-fläche 50,0 0,04
Summe netto 0,89 0,34 0,008

Summe brutto 0,009

Kostenbarwerte Variante 5 V

(brutto)
Investitionen 1,05
Re-Investitionen 0,40
lfd. Betrieb 0,24
Gesamtsumme 1,70

0,34
0,21
1,43

Kostenbarwerte Variante 5 V

Variante 5 V

(netto)
0,89


